	Numero de documento: <b>GAN-FOR-SGC-05-01</b>	Versión: 02	Numero de hojas: Página 1 de 4
	Título: <b>REGISTRO DE CONTROL DE CAMBIOS</b>		

Fecha:	<b>08-MAY-2023</b>	Proceso:	<b>PRODUCCION</b>	Descripción:	<b>CAMBIO DE IMAGEN DE CAJA COLECTIVA MEDPOL</b>
--------	--------------------	----------	-------------------	--------------	--

Responsable del cambio: <b>Alan Galicia</b>	Control de Cambios No.: <b>GAN/PE/2023/003-A</b>
Administrador del control de Cambios: <b>Edgar Silva</b>	
Tipo de Cambio:	Cambio Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Cambio Menor <input type="checkbox"/> Cambio Temporal <input type="checkbox"/>

**1. Información General del Cambio**

El cambio se genera por: Acción correctiva ( ) Acción preventiva ( ) Desviación ( ) Mejora ( X )


Falla ( ) Devolución ( ) No queja ( ) Recall ( )

No. de Referencia: \_\_\_\_\_

Notificación al Cliente: Si: ( X ) No: ( )

**2. Información Técnica del Producto o Proceso del Cambio**

Producto o Sistema: <b>CAJA REGULAR RANURADA</b>	Código de producto, Clave o Lote:
---	-----------------------------------



Justificación (Costo/ Beneficio del cambio):

**CAMBIO DE IMAGEN DEL CORRUGADO DE LA MARCA MEDPOL**

Título:

**REGISTRO DE CONTROL DE CAMBIOS**

Área en que se implementara el cambio: <b>N/A</b>					
Se generó Análisis de Riesgo	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Folio:	NO	
El cambio involucra a otras áreas					
Calidad ( X )	Producción ( X )	Maquilas ( X )	Mantenimiento ( )	Almacén ( X )	Recursos Humanos ( )
Otros ( X )	¿Cuáles?:				
Se anexan documentos de soporte No ( ) Sí ( X )			No. de documentos que se anexan: 5		
Para cambios temporales: N/A		Fecha de inicio: N/A		Fecha de término: N/A	

**3. Notificación a COFEPRIS**

Este cambio tiene impacto regulatorio	SI		NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Sí es sí, ¿Cuál es el impacto?				
<del>A</del>				
<del>N</del>				
Se requiere notificar a COFEPRIS				
SI		NO	<input checked="" type="checkbox"/>	

**4. Cambio en documentos**







Cambio: ( X )		Cancelación: ( )		Alta: ( )	
Tipo de Documento: Procedimientos Normalizados de Operación		Tipo de Documento:		Tipo de Documento:	
Nombre: MANUAL DE CALIDAD		Nombre: N		Nombre: A	
Código: GAN-MAC-SGC-01	Versión: (04)	Cambia a versión: (05)	Código:	Versión:	Código: A
				Versión:	

**5. Plan de trabajo para implementar el Cambio**










Actividad	Responsable	Fecha Compromiso	Firma	Fecha Real
Elaboración y aprobación del diseño	David Arzate	03 Marzo 2023		
Aprobación de los cambios de diseño	Alan Galicia Castillo	03 Marzo 2023		03-MAR-2023
Búsqueda y Solicitud de cotización a proveedor	Israel Avila	05 Marzo 2023		05-MAR-2023
Aprobación de la cotización y diseño propuesto con los trazos y medidas de las cajas actuales.	Israel Avila	05 Marzo 2023		05-MAR-2023

 <b>FORMATO</b>	Numero de documento: <b>GAN-FOR-SGC-05-01</b>	Versión: 02	Numero de hojas: Página 3 de 4
--	--	----------------	-----------------------------------


Título: **REGISTRO DE CONTROL DE CAMBIOS**

Recepción de corrugado al Almacén	Jorge Salazar	Abril 2023		26-ABR-2023
Inspección del corrugado con el nuevo diseño	Alan Galicia	Abril 2023		26-ABR-2023
Realización de pruebas con nuevo corrugado para su aprobación	Alan Galicia	Abril 2023		26-ABR-2023
Elaboración de Orden de Fabricación con insumo del nuevo corrugado	Angélica Bermudes	Abril 2023		24-May-2023 24-abr-2023 Angélica
Fabricación con nuevo insumo	Maria Guadalupe Hernandez	Abril 2023		24-abr-2023
Notificación a los clientes de la nueva presentación de la caja	Margarita Gonzalez	Mayo 2023		16/MAY-2023
Elaboración del control de cambios y modificación de procedimientos.	Edgar silva	Mayo 2023		10-MAY-2023
Envío de producto con corrugado de nuevo diseño.	Jorge Salazar	Mayo 2023		02-MAY-2023


#### 6. Evaluación y Aprobación de la Solicitud de Cambio (áreas impactadas)


Cargo	Nombre	Fecha	Firma
Responsable Sanitario	Alan Galicia Castillo	10-MAY-2023	
Dirección General	David Arzate		
Aseguramiento de Calidad	Edgar Silva	10-MAY-2023	
Coordinador de compras	Israel Avila	10/05/23	
Gerente Comercial	Margarita Gonzalez	16-MAY-2023	
Gerente de producción	Lilian Velazquez	16-MAY-2023	
Coordinador de Estructuras y ordenes de Fabricación	Angélica Bermudes	16-MAY-2023	
Coordinador de Almacén	Jorge Salazar	16-MAY-2023	
Coordinador de Fabricación	Maria Guadalupe Hernandez	16-MAY-2023	

 <b>FORMATO</b>	Numero de documento: <b>GAN-FOR-SGC-05-01</b>	Versión: 02	Numero de hojas: Página 4 de 4
Título: <b>REGISTRO DE CONTROL DE CAMBIOS</b>			

<b>7. Dictamen de la propuesta de cambio</b>	
Aprobado <input checked="" type="checkbox"/>	Rechazado <input type="checkbox"/>
 I.I Alan Christian Galicia Castillo <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> Responsable Sanitario / Gerente de Calidad	

<b>8. Cierre de Control de Cambios</b>	<b>Fecha:</b>
Cerrado e implementado	<input checked="" type="checkbox"/>
Cerrado con desviación	<input type="checkbox"/>
Cerrado no implementado	<input type="checkbox"/>


LAE. Edgar Silva Hernandez Administrador de Control de Cambios Nombre completo y Firma


I.I Alan Christian Galicia Castillo Responsable Sanitario / Gerente de Calidad Nombre completo y Firma